

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации \*

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Мероприятие 1	Мероприятие 2	Мероприятие 3	Мероприятие 4	Мероприятие 5	Мероприятие 6	Мероприятие 7	Мероприятие 8	Мероприятие 9
1	Наименование инвестиционной программы (мероприятия)	x	Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы	Строительство новой насосной станции 3-й Северной зоны (1 часть)	Реконструкция изношенных сетей и строительство новых участков сетей водоснабжения	Замена водовода д-300 мм во дворе жилого дома №1125 по ул.Железнодорожная №6	Строительство высоковольтной линии электропередач на сваях Железнодорожная №6	Реконструкция водовода по ул.Самохвалова, ул.Чапаева, ул.Куроплева (нечетная сторона), ул.Глинки (№№933-103) в с.Стрелцево	Замена водовода Д 150мм на Д 300 мм от дома №104 до дома №148 по ул.Победы (подключение жилых домов в мкр. Гостенский, застройщик -ОАО "Домостроительная компания")	Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов микрорайона "Восточный" (казачки МКУ "УКС Администрация города Белгорода")	Подключение жилых домов по ул.Автомоторная (б7 участков для многодетных семей)	Проектирование и реконструкция подкачивающей насосной станции и сетей водоснабжения микрорайона "Восточный" с заменой оборудования
2	Дата утверждения инвестиционной программы	x	19.12.2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Цель инвестиционной программы	x	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего программу	x	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	x	Администрация г. Белгорода	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Срок начала реализации инвестиционной программы	x	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2015	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы	x	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
8	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.:	тыс руб	48 725,87	15 715,47	0,00	480,24	7 400,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	17 485,44
8.1	2017	тыс руб	48 725,87	15 715,47	0,00	480,24	7 400,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	17 485,44
8.1.1	плата за подключение	тыс руб	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Использование инвестиционных средств за отчетный год	тыс руб	54 805,43	33 136,33	18 719,74	0,00	0,00	1 522,59	1 426,77	0,00	0,00	0,00
10.0	Всего, в том числе по источникам финансирования:	тыс руб	54 805,43	33 136,33	18 719,74	0,00	0,00	1 522,59	1 426,77	0,00	0,00	0,00
10.0.1	I квартал	тыс руб	4 170,24	72,58	4 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0.2	II квартал	тыс руб	9 109,19	2 768,39	4 907,35	0,00	0,00	26,50	1 405,95	0,00	0,00	0,00
10.0.3	III квартал	тыс руб	35 598,24	27 663,08	7 906,34	0,00	0,00	8,00	20,82	0,00	0,00	0,00
10.0.4	IV квартал	тыс руб	5 928,76	2 632,28	1 808,39	0,00	0,00	1 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	прибыль, направляемая на инвестиции	тыс руб	16 227,07	5 751,95	10 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	I квартал	тыс руб	3 387,20	72,58	3 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	II квартал	тыс руб	5 931,97	2 768,39	3 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	III квартал	тыс руб	6 907,90	2 910,98	3 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	IV квартал	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	плата за подключение	тыс руб	38 578,36	27 384,38	8 244,62	0,00	0,00	1 522,59	1 426,77	0,00	0,00	0,00
10.2.1	I квартал	тыс руб	783,04	0,00	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	II квартал	тыс руб	3 176,22	0,00	1 743,77	0,00	0,00	26,50	1 405,95	0,00	0,00	0,00
10.2.3	III квартал	тыс руб	28 690,34	24 752,10	3 909,42	0,00	0,00	8,00	20,82	0,00	0,00	0,00
10.2.4	IV квартал	тыс руб	5 928,76	2 632,28	1 808,39	0,00	0,00	1 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добавить источники											

\* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	14				15				16				17							
				Мероприятие 10	Мероприятие 11	Мероприятие 12	Мероприятие 13	Мероприятие 10	Мероприятие 11	Мероприятие 12	Мероприятие 13	Мероприятие 10	Мероприятие 11	Мероприятие 12	Мероприятие 13	Мероприятие 10	Мероприятие 11	Мероприятие 12	Мероприятие 13				
1	Наименование инвестиционной программы (мероприятия)	x	Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы	x	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения потребности пер.1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1.	x	Подключение строящегося бассейна в СОШ №40	x	Подключение строящегося школы в МКР "Луч"	x	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения потребности пер.1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1.	x	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения потребности пер.1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1.	x	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения потребности пер.1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1.	x	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения потребности пер.1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1.	x	Проектирование и строительство водопровода для обеспечения потребности пер.1-й Южный мкр. ИЖС Юго-Западный 2.1.				
2	Дата утверждения инвестиционной программы	x	19.12.2013	x		x		x		x		x		x		x		x					
3	Цель инвестиционной программы	x	уменьшение удельных затрат (повышение КИД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности	x		x		x		x		x		x		x		x					
4	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего программу	x	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области	x		x		x		x		x		x		x		x					
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	x	Администрация г. Белгорода	x		x		x		x		x		x		x		x					
6	Срок начала реализации инвестиционной программы	x	01.01.2014	x		x		x		x		x		x		x		x					
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы	x	31.12.2018	x		x		x		x		x		x		x		x					
8	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.):	тыс руб	48 725,87	370,09	150,01	1 165,44	1 959,18	48 725,87	370,09	150,01	1 165,44	1 959,18	48 725,87	370,09	150,01	1 165,44	1 959,18	48 725,87	370,09	150,01	1 165,44	1 959,18	
8.1	плата за подключение	тыс руб	x	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
8.1.1	Использование инвестиционных средств за отчетный год	тыс руб	54 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0	Всего, в том числе по источникам финансирования:	тыс руб	4 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0.1	I квартал	тыс руб	9 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0.2	II квартал	тыс руб	35 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0.3	III квартал	тыс руб	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0.4	IV квартал	тыс руб	16 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс руб	3 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	I квартал	тыс руб	5 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	II квартал	тыс руб	6 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.3	III квартал	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4	IV квартал	тыс руб	38 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	плата за подключение	тыс руб	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1	I квартал	тыс руб	3 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2	II квартал	тыс руб	28 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3	III квартал	тыс руб	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4	IV квартал	тыс руб		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить источники																						